

Harmonogram chemicznego odchwaszczania podtorza kolejowego na linii Nr 65

Rok:

Legenda:

Wykonanie oprysku

2025

Miesiąc		Maj																																Czerwiec		
Dni tygodnia	Lokalizacja	pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	nie.	pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	nie.	pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	nie.	pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	nie.	pon.	wt.	śr.				
Szlak	Od Km - do Km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
Granica Państwa - Hrubieszów LHS - Miączyn LHS	0,000 - 36,000																																			
Miączyn LHS - Zamość Majdan LHS - Zamość Bortatycze LHS	36,000 - 59,000																																			
Zamość Bortatycze LHS - Szczepieszyn LHS	59,000 - 78,000																																			
Zwierzyniec LHS - Bilgoraj LHS - Huta Deręgowska LHS	92,000 - 137,400																																			

Zatwierdził: 
Kamil Kwiatkowski