

Harmonogram chemicznego odchwaczania podtorza kolejowego na linii Nr 65

Rok:

2026

Wykonanie oprysku

Legenda:



Miesiąc	Maj														Czerwiec																				
	Ne	So.	Pon.	Wt.	Śr.	Czw.	Pt.	Sob.	Niedz.	Pon.	Wt.	Śr.	Czw.	Pon.	Wt.	Śr.	Czw.																		
Dni tygodnia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
Lokalizacja	Od Km - do Km																																		
Granica Państwa	0,000																																		
Hrubieszów LHS	36,000																																		
Miączyn LHS																																			
Miączyn LHS	36,000																																		
Zamość Majdan LHS	59,000																																		
Zamość Bortatycze LHS																																			
Zamość Bortatycze LHS	59,000																																		
Szczebrzeszyn LHS	78,000																																		
Zwierzyńc LHS	92,000																																		
Biłgoraj LHS	137,400																																		
Huta Deręgowska LHS																																			

Zatwierdził: 
 KORDIAN HUZARSKI
 DZIAŁ PLANOWANIA I EKSPLOATACJI